

ON.272.8.2018.III

Wykonawcy postępowania

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewickach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia ten sposób, że:

1. W Części III pkt 1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

jest

„(…)

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie **do dnia 21 grudnia 2018r.(…)**”.

winno być:

„(…)

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie **do dnia 31 stycznia 2019r.(…)**”.

2. W Załączniku B „Projekt Umowy” w § 4 pkt 3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

jest

„(…)

3. Planowana data zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem – 21.12.2018r. (…)

winno być:

„(…)

3. Planowana data zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem – 31.01.2019r. (…)

**Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys**