
Ucliwała  Nr  L/311/2010

Rady  Powiatu  Sztumskiego

z dnia  26 października  2010  roku

zmieniająca  uchwałę  Nr  XXXVIII/248  z dnia  27 października  2009  rokri  w  sprawie

uchwalenia  Programu  Naprawczego  na lata  2009-2010  Domu  Dziecka  ,,Młodycli  Ońąt"

w  Dzierzgoniri

Na  podstawie  art. 4 ust. l pkt  3 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998r.  o samorządzie  powiatowym

(Dz.U.  z 2001r.  Nr  142  poz.  1592  z późn.  zm.),  w związku  z art. 154  ust. 7 ustawy  z dnia

12 marca  2004r.  o pomocy  społecznej  (Dz.U.  z 2008r.  Nr  115 poz.728)  richwala  się,

co następuje:

%1

W  Załączniku  do  Ucl'iwały  Nr  XXXVNII/248  Rady  Powiat  Sztumskiego  z dnia  27

października  2009  roku  w sprawie  ucliwalenia  Programu  Naprawczego  na lata  2009-2010

Domu  Dziecka,,Młodych  Ońąt"  w Dzierzgoniu  zmienia  się w Rozdziale  II zapisy  punktu  2

p.n.  ,,Harmonogram  działań",  który  otrzymuje  brzmienie  załącznika  1'Iff  l  do niniejszej

uchwały.

!2

Wykonanie  uchwały  powierza  się Zarządowi  Powiatu  Sztumskiego.

$3

Ucliwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia.

Ł l Ń i  ' I



Uzasadnienie

Ucliwałą  Nr  XXXVIII/248  Rady  Powiatu  Sztumskiego  z dnia  27 października  2009r.

został  przyjęty  Program  Naprawczy  na lata  2009-2010  Domu  Dziecka  ,,Młodych  Orląt"

w  Dzierzgoniu.

Z uwagi  na zmiany  w liarmonogramie  poszczególnycli  działań  zawaitych  w w/w

Programie  oraz  konieczność  dostosowania  liczby  miejsc  wychowanków  do stanu  faktycznego

należy  dokonać  aktualizacji  Programu  Naprawczego  na  lata  2009-2010  Domu  Dziecka

,,Młodycli  Orląt"  w  Dzierzgoniu.

Wobec  powyższego  podjęcie  niniejszej  richwały  jest  zasadne.



Załącznik  Nr I

do uc)iwały  Nr  L/311/20  lO

Rady  Powiatu  Sztuinskiego

z dnia  26 października  2010  roku

2.  Harmonogram  działań

L.P. Wyszczególnienie Sposób  realizacji Termin

realizacji

Koszt Uwagi

1. Budowa  dwóch

domów  dla dzieci  w

Dzierzgoniu  i

Szropach

1.  Nabycie  działek  pod

budowę  dwóch

domów  w Dzierzgoniu

i Szropach

2. Przygotowanie

dokumentacji

projektowej

3. Przygotowanie  i

ogłoszenie  przetargu

4.  Wyłonienie

wykonawcy

5. Podpisanie  umowy  z

wykonawcą

6. Rozpoczęcie  budowy

7. Zakończenie  budowy

06. 2009  -

01.2010

02.2010  -

05.2010

06.2010  -

30.07.2010

30.08.2010

07.09.2010

09.2010

dO 05.2011 1400  000

2. Wyposażenie

domów  dla dzieci

1.  Zakup  i wyposażenie

domów  w odpowiedni

sprzęt  i meble

od 04.2011

do 06.2011

100  000

3. Przejście

wychowanków  do

domów  w

Dzierzgoniu  i

Szropach

07.2011

Placówka  realizuje  powyższy  Program  Naprawczy,  przyjęty  Ucl'iwałą

Nr XXXVIII/248  Rady  Powiatu  Sztumskiego  z dnia 27 października  2009 roku.  Pierwotnie

przyjęty  harmonogram  działań,  zakłada  przejście  wszystkicli  wychowanków  z budynku  przy

ul.  Wojska  Polskiego  3 do  dwóch  domów  w  terminie  do 31.12.2010  roku.

Z uwagi  na wydłużony  proces  formalnego  nabycia  działek  pod  budowę  dwócli

domów  dla dzieci,  nastąpiło  przesunięcie  terminów  realizacji  poszczególnych  działań

w pierwotnie  przyjętym  harmonogramie.  Mimo  pewnym  opóźnieniom,  poszczególne  etapy  są

realizowane. Przygotowano dokumentację  projektową,  ogłoszono  przetarg  na  wykonanie  prac



budowlanycli  i wyłoniono  wykonawcę.  W dniri  07 wrzesień  2010  roku  podpisana  została

umowa  z wykonawcą  oraz  przekazany  plac  budowy  w  Dzierzgoniu  i Szropacli.  Rozpoczęcie

robót  budowlanych  zgłoszono  na dzień  13 wrzesień  2010  roku.

Przyjęty  liarmonogram  prac  zakłada  zakończenie  inwestycji  do końca  maja  2011  roku.

Jednocześnie,  wykonawca  zobowiązał  się  zakończyć  całe  przedsięwzięcie  w  krótszym

terminie,  w  zależności  od  parnijących  warunków  atmosferycznycli.

Placówka  zobowiązana  jest  zrealizować  Program  Naprawczy  do dnia  31 grudnia

2010  roku.  W związku  z opóźnieniem  w realizacji  powyższego  zamierzenia,  faktyczne

przejście  do nowycli  form  lokalowycl'i  nastąpi  w lipcu  2011  roku,  biorąc  pod  riwagę  dobro

wychowanków  związane  ze zmianą  środowiska  oraz  szkoły.

W  związku  z powyższym,  proponuje  się wariant  przejściowy,  polegający  osiągnięciu

standardów  opieki  i wychowania  w  budynku  przy  ul. Wojska  Polskiego  3 oraz  Oś W.  Jagiełły

w  oparciu  o zmniejszenie  liczby  wychowanków.  Zmniejszenie  liczby  miejsc  do  20

w budynku  przy  ul. Wojska  Polskiego  3 oraz  Oś W. Jagiełły  do 6 miejsc,  umożliwia

wskazanie  pomieszczeń  takich  jak:  pomieszczenie  do zajęć  terapeutycznych  i sportowych,

pokój  gościm'iy,  aneksy  kuchenne  -  jedno  pomieszczenie  nie  mniej  niż  na IO wycliowanków,

pon'iieszczenie  do wypoczynku  -  jedno  pomieszczenie  nie  mniej  niż  na IO wychowanków,

pokój  dla  dzieci  chorych,  miejsce  do  cichej  nauki,  pomieszczenie  do  wypoczynku

w mieszkaniu  przy  Oś Jagiełły,  odnosząc  się  do standardów  zawartych  w rozporządzeniri

Ministra  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia  19 października  2007  roku  w sprawie  placówek

opiekuńczo  -  wycliowawczych  (Dz.  U. Nr  201,  poz.  1455).

Opisana  koncepcja  została  zaproponowana  jako  najkorzy-stniejsza  ze względu  na

czas  niezbędny  do  osiągnięcia  standardów  opieki  i wychowania.  Priorytetem  jest  jak

najszybsze  umieszczeiiie  wychowanków  przebywającycli  w  budynku  przy  ul.  Wojska

polskiego  3 w  małych  autonomicznych  formach  lokalowych,  które  stworzą  najlepsze  warui'iki

przygotowania  do usamodzielnienia.


