Sztum, dnia 05.12.2014 r.
AB.674.4.750.2014.IWB

ZAPYTANIE OFETOWE

(niniejsze zapytanie ofertowe ma forme rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepiséw
ustawy Pzp)

Zwracam si¢ z prosba o przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany przedmiot
zamOwienia:
Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Osrodku Szkolno —
Wychowawczym w Usnicach” — dz. nr 240, obr. Usnice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj.
pomorskie.

Termin realizacji zaméwienia: Od dnia przekazania placu budowy - 8 kwiecien 2015 r. do dnia
odbioru kovicowego robét — 8 czerwca 2015 r., a takze w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez Wykonawce.

Kryterium oceny ofert — cena 100 %

nne:—— ———

Istotne warunki zamo6wienia, przysziej umowy: wg zalgczonego projektu umowy

Uwagi

Do zlozonej oferty nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:
1.Formularz ofertowy — zal. Nr 1

2.0éwiadczenie wykonawcy z art. 22 ustawy Pzp — zal. Nr 2

3.Kopia uprawniefi budowlanych oraz zaswiadczenia z wiasciwej izby
4. Wykaz 2 ustug o podobnym charakterze (mile widziane referencje)
5.Kopia z wypisu CEIDG

6.Dane kontaktowe, w tym nr telefonu lub faxu

Oferte prosimy przesytac na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum (forma pisemna), lub
faxem na numer: 055 267-74-42, osobiscie w sekretariacie pokdj nr 22, lub pocztg elektroniczng na

adres e-mail tj.:
architektura@powiatsztumski.pl
Osoba do kontaktu: Wojciech Babalski — tele. 055 267-74-55

Termin ztozenia oferty: 16 grudziei 2014 r. - do godziny 12.00
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest terminowe jej dostarczenie do siedziby
Zamawiajacego.

ZATWIERDZAM

i
spo%’w&;th Babalski




Sztum, dmia 05.12.2014 1.
AB.674.4.750.2014.TWB

ZAPYTANIE OFETOWE

(niniejsze zapytanie ofertowe ma forme rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisow
ustawy Pzp)

Zwracam sie z prosba o przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany przedmiot
zamowienia:
Pehienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycj pn:
.Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Osrodku Szkolno —
Wychowawczym w Usnicach” — dz. nr 240, obr. Usnice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj.
pomorskie.

Termin realizacji zamowienia: Od dnia przekazania placu budowy - 8 kwiecien 2015 r. do dnia
odbioru konicowego robot — 8 czerwea 2015 v, a takie w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez Wykonawce.

Kryterium oceny ofert — cena 100 %

Ime; —————

Istotne warunki zamowienia, przyszlej umowy: wg zalaczonego projektu umowy

Uwagi

Do zlozone] oferty nalezy dolaczy¢ nastepujace dokumenty:

1. Formularz ofertowy — zal. Nr 1

2.0swiadczenie wykonawcy z art. 22 ustawy Pzp — zal. Nr 2

3.Kopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia z wlasciwej izby
4.Wykaz 2 ushig o podobnym charakterze (mile widziane referencje)
5.Kopia z wypisu CEIDG

6.Dane kontaktowe, w tym nr telefonu lub faxu

Oferte prosimy przesylac na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum (forma pisemna), lub
faxem na numer: 055 267-74-42, osobiscie w sekretariacie pokoj nr 22, lub poczta elektroniczna na
adres e-mail tj.:
architektura@powiatsztumski.pl
Osoba do kontaktu: Wojciech Babalski —tele. 055 267-74-55

Termin zloZenia oferty: 16 grudzien 2014 r. - do godziny 12.00
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest terminowe jej dostarczenie do siedziby
Zamawiajacego.

ZATWIERDZAM

(data i podpis)

sporzadzil: Wojciech Babalski str. 1



INFORMACIE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

I. Charakterystvka zaprojektowanego obiektu.

Boisko wielofunkcyjne o pow. zabudowy 364 m? zaplanowano na dzialce nr 240, obr.
Usnice, gm. Sztum na tereme Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w czescl
biologicznie czynnej wolnej od zabudowy.

Boisko o max wymiarach 14 m x 26 m ma zapewnia¢ mozliwos¢ uprawiania nastgpujacych gier:
— gre w pilke reczna 1 nozng
— gre w pitke koszykowa
— gre w pilke siatkowa

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nastepujacych robot:
— korytowanie 1 profilowanie podloza,
— wykonanie podbudowy 1 nawierzchni boiska wraz z jej malowaniem,
— wykonanie kanalizacji odwadniajacej,
— wyposazenie boiska w urzadzenia sportowe (do pitki siatkowej, do pitki koszykowe;j oraz do
pitki recznej 1 noznej, a takze pitkochwyty),
— wykonanie obiektéw malej architektury (lawki parkowe, kosze na sSmiect).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w zalacznikach dostepnych pod adresem:
http://bip.powiatsztumski.pl/?pid=1325
w ogloszeniach publicznych zamieszczonych na w/w stronie w dniach 15-10-2014 oraz
29-10-2014 roku: - projekt budowlany (zalacznik nr 7)
— specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot (zalacznik nr 8)
— przedmiar robot (zalacznik nr 9)

Zaleca sie¢ zapoznanie z dokumentami celem zweryfikowania danych mogacych mie¢ wplyw
na wycene oferty.

I1. Zakres rzeczowy czynnosci obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z
obowigzujacymi przepisami 1 normami, a takze z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakosci wykonanych robot 1 wbudowanych wyrobow budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materialow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robot zamiennych 1 dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokolow odbioru tych robot w
tym protokolow koniecznosci,

7) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy, str. 2



8) rozwigzywanie problemow 1 sporow powstalych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pismie zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot,

11) przygotowanie 1 udzial w odbiorze koncowym oraz odbiorze usunigcia usterek ujawnionych w
trakcie odbioru koncowego,

12) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiagniecia gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonama poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robot budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia lub niezgodnosci z: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, obowiazujacymi przepisami 1 normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentow dopuszczajacych materialy 1
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych WplsaII’]l do dziennmka budowy,
dotyczacych: koniecznosci usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonama prob 1 badan, a
takze odkrycia elementéw ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analiz 1 ocen proponowanych przez wykonawce sposobow rozwigzywania
powstalych w trakcie prac problemow oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robodt 1 uporzadkowaniu terenu,

20) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

21) zadanie od wykonawcy robot dolaczena do protokolu odbioru dokumentacji powykonawczej w
tym: deklaracji zgodnosci 1 certyfikatow zastosowanych materialow, dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych 1 wrzadzen technicznych wraz z instrukcjami
obstugi 1 1ch konserwacji oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

22) reprezentowania zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego tytulu
ewentualnych sporach,

23) sporzadzania protokolow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek 1 wad,
wskazania przyczyn ich powstawania wraz z zaleceniami odnosnie ich usuniecia,

24) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach robot gwarancyjnych,

25) uczestnictwa w odbiorze usterek wjawnionych podczas przegladow gwarancyjnych wraz z
poswiadczeniem tych faktéw w ksiazce obiektu,

26) udzialu w przegladzie pogwarancyjnym robot,

27) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot, uslugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych robot 1 ich odbioru,

28) innych czynnosci niezbednych do prawidlowego pelnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowe] nieobecnosci.

str. 3



III. Obejmujacy funkcije inspektora nadzoru zobowiazuje sie do jej pelniema zgodnie z:

1 .ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1., poz. 1409 z pozn. zm.),

2.dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii 1 uzgodnien,

3.zleceniem zamawiajacego (projekt umowy w zalaczeniu).

IV. Istotne warunki zamowienia

1 . Termin zwiazania oferta: 30 dm
2.Koszty opracowania 1 dostarczenia oferty obcigzaja Wykonawce.
3.Sposob przygotowania oferty: wg zalaczonego formularza ofertowego
Na kopercie nalezy dopisac:
,.Oferta na pelnienie nad-oru inwestorskiego nad budowq boiska w Usnicach”
4. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng (papierowa lub pdf)
5. Brak jednego z dokumentow formalnych dyskwalifikuje oferte.
6. Dla calego zakresu zamowienia wykonawca moze zaproponowac tylko jedna cene 1 nie moze
jej zmieniac.
7. Wynagrodzenie nastapi 1 faktura VAT w ciagu 21 dni liczac od dnia otrzymania faktury.
8. O wybrane] ofercie zamawiajacy powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski pl

oraz bip.powiatsztumski.pl w ciggu 7 dni liczac od terminu zloZenia ofert.
9. O ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiajacy.
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Zalacznik Nr 1
do pisma AB.674.4.750.2014.IWB z dnia 05.12.2014 1.

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym skladam oferte na:
Pehienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycj pn:
,.Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Osrodku Szkolno —
Wychowawczym w Usnicach” — dz. nr 240, obr. Usnice, gm. Sztum, powiat sztumski,
Wwoj. pomorskie.

1.Zamawiajacy (nazwa i adres):
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
tel.: 055 267-74-55

2.Termin Wykonania Zamowienia:
— od dma przekazania placu budowy - 8 kwiecien 2015 1. do dnia odbioru koncowego robot - 8
czerwiec 2015 1., a takze w okresie gwarancji 1 rekojmi udzielonej przez Wykonawce

3.Termin Zwiazania Oferta
-30 dmi

4.Nazwa i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze zapoznalem sie z opisem przedmiotu zamowienia 1 nie wnosze do niego
zastrzezen oraz pytan, a takze akceptuje warunki umowy.

6.Zalacznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowiacymi integralng czesc oferty sa:

1.OSWIAACZENIE WYKONAWCY........oie i et e e e e
2 I WVPIBIECEIDG s i s s s s i s
S OO S S U S —
e e e e e e ettt
) o A e T R B e B AT

Oferta zostala zZlozonana ...................... ponumerowanych stron.

.......................... AN e 2014 T
(miejsce) (data) (podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty)

(piecze¢ wykonawcy)



Zalacznik Nr 2
do pisma AB.674.4.750.2014.TWB
z dnia 05.12.2014 1.

Oswiadczenie Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

1.Oswiadczam, ze jestesmy uprawnionym podmiotem do wystgpowanmia w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Oswiadczam, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbedna do wykonania
prac 1 czynnosci okreslonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczam, ze posiadamy niezbedna wiedze 1 doswiadczenie, potencjal ekonomiczny 1
techniczny do wykonania zamowienia.

4. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postgpowaniu.

5. Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dma 29 styczmia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

6. Oswiadczam, ze przyjmujemy warunki okreslone w postgpowaniu 1 zobowiazujemy sie,

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upelnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

(miejscowosc 1 data) (podpis 1 pieczec)



PROJEKT
UMOWA

Zawarta w dmu ............ 1. pomiedzy Powiatem Sztumskim, ktory swoje zadania realizuje
poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, NIP 579-19-56-593, zwanym w
dalszej czesci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Cymerysa - Staroste
2. Antoniego Downarowicza - Wicestaroste

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca
1.1 -

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowe nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest: kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz = odwodnieniem przy Specjalnym Osrodku

—kolno — Wychowawczym w Usnicach” — dz. nr 240, obr. Usnice, gm. Sztum, powiat sztumski,
Wwoj. pomorskie.

§2
1. Zakres 1zeczowy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;,

2) sprawdzanie jakosci wykonanych robot 1 wbudowanych materiald budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materialow wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunietych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysow powykonawczych, ewentualnych robot zamiennych 1 dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym 1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokolow odbioru tych robot, w
tym protokolow koniecznosci,

7) zapewnienie dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robot,
potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy;,

8) rozwigzywanie problemow 1 sporow powstalych w trakcie realizacji robot,

9) informowanie na pisSmie Zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwlaszcza o zagrozeniach terminu zakonczenia robot,

10) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot,



11) przygotowanie 1 udzial w odbiorze koncowym oraz odbiorze usunigcia usterek wjawnionych w
trakcie odbioru koncowego,

12) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiagniecia gotowosci do odbioru,

13) zadanie od kierownika budowy dokonama poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

14) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robot budowlanych w przypadkach zagrozenia
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia lub niezgodnosci z: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, obowiazujacymi przepisami 1 normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawienia dokumentow dopuszczajacych materialy 1
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie,

16) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacych: koniecznosci usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonama prob 1 badan, a
takze odkrycia elementéw ulegajacych zakryciu,

17) przeprowadzenie analiz 1 ocen proponowanych przez Wykonawce sposobow rozwigzywania
powstalych w trakcie prac problemow oraz przewidywanych zagrozen,

18) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajacego naradach wynikajacych z biezacych
potrzeb,

19) weryfikacje oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robodt 1 uporzadkowaniu terenu,

20) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych,

21) zadanie od Wykonawcy robot dolaczenia do protokolu odbioru dokumentacji powykonawczej
w tym: deklaracji zgodnosci 1 certyfikatow zastosowanych materialéw, dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych 1 wrzadzen technicznych wraz z instrukcjami
obstugi 1 1ch konserwacji oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

22) reprezentowania Zamawiajacego w pirzegladach gwarancyjnych oraz wynikajacych z tego
tytulu ewentualnych sporach,

23) sporzadzania protokolow z przegladow gwarancyjnych obejmujacych: wykaz usterek 1 wad,
wskazama przyczyn ich powstawania wraz z zalecenmami odnosnie ich usuniecia,

24) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez Wykonawce w ramach robot gwarancyjnych,

25) uczestnictwa w odbiorze usterek wjawnionych podczas przegladow gwarancyjnych wraz z
poswiadczeniem tych faktéw w ksiazce obiektu,

26) udzialu w przegladzie pogwarancyjnym robot,

27) w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot, ustugodawca musi by¢ dostepny na
zadanie Zamawiajacego w celu nadzorowania wykonywanych roboét oraz ich odbioru,

28) innych czynnosci niezbednych do prawidlowego pelnienia nadzoru inwestorskiego, w tym
zapewnienia zastepstwa w przypadku kazdorazowe] nieobecnosci.

§3

Wykonawca zobowiazany jest do pelnienia funkeji inspektor nadzoru zgodnie z:
1.Zleceniem Zamawiajacego oraz ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zm.).
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2.Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami zwigzanymi, a takze warunkami
wynikajacymi z niezbednych opinii 1 uzgodnien.

§4

1 Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ wykona¢ prace, o ktorych mowa w § 1 w terminie:
od dnia przekazania placu budowy — 8 kwiecien 2015 r. do dnia odbioru koncowego robot — 8
czerwiec 2015 r., a takie w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz zapewni
wszelki niezbedny sprzet do jego wykonania.

§5

1.Zamawiajacy jest zobowiazany do wspoldzialania z Wykonawca w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej umowy.

2.Jako koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenia ryczaltowe w
wysokoscl ........... zl brutto
(STOWIIE: . ... )

2.Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokol koncowy
podpisany przez obie strony umowy.
3.Protokot, o ktorym mowa w ust. 2, przyjety bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury
VAT za wykonanie przedmiotu umowy:.
4.Faktura winna by¢ wystawiona na:

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum NIP: 579-19-56-593.
5.Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§7

1 .Inspektorowi nadzoru przyshiguje mozliwos¢ odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
bedzie w stanie wywigzac si¢ z obowigzku platnosci.

2.W razie przerwania prac z powodow, o ktorych mowa w pkt 1 lub w razie rozwigzania umowy z
innych przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, rozliczenie wykonanych prac
nastapi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac wykonawczych.
3.Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku wykonywania jej
niezgodnie z § 3 umowy lub innych przyczyn lezacych po stronie inspektora nadzoru.

4. Wykonawca sporzadzi protokol w porozumieniu z Zamawiajacym, ktory bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT za prawidlowo nadzorowane prace objete niniejsza umowsa.

$8
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:
a) opoZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwloki liczac od terminu okreslonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,
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b) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey odsetki ustawowe w przypadku zwloki w zaplacie
wynagrodzenia, w terminie o ktorym mowa w § 4 pkt 1 umowy.

3.W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesione] przez Zamawiajacego szkody, a takze,
gdy Zamawiajacy poniesie szkode z innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niz
okreslone w pkt 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.
4.Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opoznienia staje si¢ wymagalne za kazdy rozpoczety
dzien zwloki 1 nastepuje poprzez potracenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 pkt 1 umowy.

§9

1.W przypadku zmiany terminu planowanego rozpoczecia robot, o ktorym mowa w § 4 pkt 1
umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o jego zmianie W ciagu
3 dni liczac od dnia wystapienia okolicznosci decydujacej o zmianie.

2. Wystapienie powyzsze] okolicznosci w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot,
dokonanie niniejszego zawiadomienia dopuszcza sie w formie: telefonicznie, e-mailem lub faxem.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamowienia.
3.Kazdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie
prawo indywidualnej oceny wniosku w ciggu 21 dni liczac od dma jego wplywu do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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