
INFORMACJE  O  PRZEDMIOCIE  ZAMÓWIENIA

1. Opis stanu istniejącego budynku.
Przedmiotowy obiekt znajduje się w Sztumie na działce nr ew. 403/16, obr. II m. Sztum.
Budynek  jest  podpiwniczony,  pięciokondygnacyjny  z  poddaszem,  wzniesiony  w  technologii
tradycyjnej. Więźba dachowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną. 
Obiekt zalicza się do budynków średniowysokich.
Wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków  - Sztum,  nr:  386/391 i 387/391.
Budynek składa się z dwóch bryły głównej (wyższej ) i południowej (niższej) tworząc literę „L”.

2. Przeznaczenie i program użytkowy.
Przedmiotowy budynek jest  obiektem wielofunkcyjnym w części:  usługowym,  widowiskowym,
aptecznym i mieszkalnym.
Jego przeznaczenie i program użytkowy nie ulegnie zmianie.
Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy:   1.964,04 m²
Wysokość kalenicy: część główna - 14,62 m

         część południowa – 8,69 m
Powierzchnia dachowa: 1940 m²

Opis zamierzenia

3.Remont dachu wraz z jego dociepleniem obejmuje następujące roboty :
• Zdemontowanie rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej oraz niezbędnych obróbek 
  blacharskich
• Rozebranie istniejącego pokrycie dachu z dachówki holenderki w ilości 1940 m²
• Rozebranie istniejącego ołacenia
• Założenie folii zbrojonej włóknem szklanym jako wiatroizolacji
• Wykonanie nowych łat o wymiarach 4 x 5 cm w rozstawie odpowiednim do zastosowanej
  blachodachówki, zabezpieczone biologicznie i przeciwpożarowo
• Pokrycie dachu blachodachówką -czerwona, wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek i
  opierzeń, w tym  przy lukarnach w identycznym kolorze,
• Założenie rynien Ø 150 i rur spustowych Ø 120 z blachy tytanowo-cynkowej oraz wymiana
  starych elementów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach na nowe w kolorze czerwonym 
• Ułożenie odgromienia poziomego z drutu stalowego 8 mm na uchwytach przystosowanych do
   blachodachówki wraz z zwodami pionowymi co 20 m w rurze ochronnej + pomiary ochronne
• Ocieplenie poddasza nieużytkowego wełną mineralną pomiędzy krokwiami 8 cm grubości oraz
  pod krokwiami grubości 10 cm o twardości 150  kG/m³
• Wykonanie wiatroizolacji i paroizolacji wraz z montażem płyt G-K
• Ocieplenie poddasza użytkowego (skosy i lukarny) wełną mineralną od wewnątrz grubości 16 cm
  z folią paroizolacyjną i obłożeniem płytami G-K
• Ocieplenie stropu w poziomie jętek wełną mineralną grubości 18 cm z folią paroizolacyjną i
  obłożeniem płytami G-K
• Wymiana okien na profil wysokoudarowy PCV koloru białego wraz z nawiewnikami U=1,1 
   W/m²K :            - I i II piętro – 20 szt. (0,8 x 0,6)

      - III piętro – 2 szt. (1,0 x 1,2) + montaż podokienników z blachy ocynkowanej.
• Prace wykończeniowe i porządkowe oraz badania i próby techniczne

Zaleca się zapoznanie z dokumentami i obiektem celem zweryfikowania danych mogących
mieć wpływ na wycenę oferty.
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Zakres rzeczowy czynności obejmuje:

1) reprezentowanie  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  fachowej  kontroli
zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami i normami, zawartą z wykonawcą robót umową,
a także z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,                                                                                             

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

4)  potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usuniętych  wad,  a  także  kontrolowanie
rozliczeń budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysów powykonawczych, ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych pod
względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów odbioru tych robót, w
tym protokołów robót zamiennych, protokołów konieczności,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robót oraz dyspozycyjności nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy robót, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy, 

8) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

9) informowanie na piśmie zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwłaszcza o postępach robót i zagrożeniach terminu zakończenia robót,

10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robót budowlanych wykonawcy robót, 

11) przygotowanie i udział w odbiorach: końcowym, usunięcia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru końcowego,

12)  uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji  i  urządzeń  technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiągniętej gotowości do odbioru,

13) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót,

14) żądanie od kierownika budowy wstrzymania robót budowlanych w przypadkach zagrożenia
bezpieczeństwa  bhp  i  ppoż  oraz  ochrony  zdrowia,  a  także  w  przypadku  niezgodności  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robót przedstawienia dokumentów dopuszczających materiały i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, w tym ich właściwości ppoż i odporności na
czynniki biologiczne oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy,

16)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń,  potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, a także odkrycia
elementów ulegających zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania
powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiającego naradach wynikających z bieżących
potrzeb,

19) weryfikację oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wyników badań m.in.
instalacji odgromowej, w tym oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i               str. 2



 uporządkowaniu terenu,

20)  reprezentowanie  inwestora  przed  instytucjami  uprawnionymi  do  kontroli  terenu   i  obiektu
budowy

21)  prowadzenie  nadzoru  inwestorskiego,  w  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  lub
zamiennych, 

22)  żądanie  od  wykonawcy  robót  dołączenia  do  protokołu  odbioru:  deklaracji  zgodności,
certyfikatów na zastosowane materiały,  dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji         

23)  sprawdzanie  pod  względem  merytorycznym,  formalnym  i  rachunkowym  dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz złożonych faktur z umową, 

24) reprezentowania zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz wynikających z tego tytułu
ewentualnych sporach, 

25) sporządzania protokołów z przeglądów gwarancyjnych obejmujących: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zaleceń odnośnie ich usunięcia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcę w ramach robót gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przeglądów
gwarancyjnych wraz z poświadczeniem tych faktów w książce obiektu ,

28) udziału w pogwarancyjnym odbiorze robót,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót, usługodawca musi być dostępny na
żądanie zamawiającego w celu nadzorowania wykonywanych robót i odbioru,                          

30)  innych czynności  niezbędnych do prawidłowego pełnienia  nadzoru inwestorskiego,  w tym
zapewnienia zastępstwa w przypadku każdorazowej nieobecności.

Obejmujący funkcję inspektora nadzoru zobowiązuje się do jej pełnienia zgodnie z:

1.ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
2.dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz innymi przepisami związanymi, a także warunkami
wynikającymi z niezbędnych opinii i uzgodnień,
3.sporządzoną umową (projekt w załączeniu).
Nadzorowane roboty budowlane winny uwzględniać zapas, tj. odpowiednią długość obróbek

blacharskich związaną z przyszłym dociepleniem obiektu materiałem gr. 14 cm 
wraz z tynkiem gr. 3,5 mm.

Istotne warunki zamówienia

1.Termin związania ofertą: 30 dni
2.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają Wykonawcę.
3.Sposób przygotowania oferty: wg załączonego formularza ofertowego

Na kopercie należy dopisać:  
„Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego: Remont dachu budynku wielofunkcyjnego w Sztumie

przy ul. Reja 12”                 
4.Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną (papierową  lub pdf) 
5.Przewidywany termin rozpoczęcia budowy – lipiec 2016 r., zakończenia – 30 wrzesień 2016 r.
6.Brak jednego z dokumentów formalnych dyskwalifikuje ofertę. 
7.Dla całego zakresu zamówienia wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
  zmieniać.
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8.Wynagrodzenie nastąpi fakturą VAT w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury.
9. O wybranej ofercie zamawiający powiadomi na stronie internetowej www.powiatsztumski.pl, 
  w ciągu 7 dni licząc od terminu złożenia ofert. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych 
  wyjaśnień termin ten może ulec wydłużeniu, o czym zamawiający powiadomi za pośrednictwem 
  ww. strony internetowej.
10.Należy przedstawić wykaz:

– osób z upr. bud. wraz kwalifikacjami
– usług co do wartości, nazwy zadania, terminu realizacji 

11.O ostatecznym zawarciu umowy decyduje zamawiający.
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Załącznik Nr 1 
do pisma AB.674.4.415.2016.IWB

FORMULARZ  OFERTOWY

Niniejszym składam ofertę na: 
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: 
„Remont dachu budynku wielofunkcyjnego  przy ul. Reja 12 wraz z dociepleniem poddasza”
- działka nr 403/16, obr. II m. Sztum, woj. pomorskie.

1.Zamawiający (nazwa i adres):
     Powiat Sztumski
     ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
     tel.: 055 267-74-55

2.Termin Wykonania Zamówienia:
– 90 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego robót (30
wrzesień 2016 r.), a także w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę  

3.Termin Związania Ofertą
–30 dni

4.Nazwa i adres Wykonawcy
     Nazwa:.............................................................................................................................................
               …...........................................................................................................................................
     Adres:...............................................................................................................................................
               …............................................................................................................................................
      NIP: …............................................................................................................................................

      Nr rachunku bankowego:................................................................................................................

5.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
–cenę netto.....................................................................................................................................zł
–podatek VAT.................................................................................................................................zł
–cenę brutto....................................................................................................................................zł
–słownie:.........................................................................................................................................zł

     Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
     zastrzeżeń oraz pytań, a także akceptuję warunki umowy.

6.Załącznikami, do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
     1.Oświadczenie wykonawcy...........................................................................................................
     2.Kopia wypisu CEIDG..................................................................................................................
     3.......................................................................................................................................................
     4.......................................................................................................................................................
     5.......................................................................................................................................................

7.Inne:....................................................................................................................................................

Oferta została złożona na ….......................ponumerowanych stron.

…......................., dnia.........................2016 r.                          ….........................................................
      (miejsce)                              (data)                                                         (podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

       (pieczęć wykonawcy)



Załącznik Nr 2 
do pisma AB.674.4.415.2016.IWB

Oświadczenie  Wykonawcy

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

1.Oświadczam,  że  jesteśmy  uprawnionym  podmiotem  do  występowania  w  obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Oświadczam, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędna do wykonania
prac i czynności określonych w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i
techniczny do wykonania zamówienia.

4. Oświadczam, że przyjmujemy warunki ustalone w niniejszym postępowaniu.

5. Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych.

6. Oświadczam, że przyjmujemy warunki określone w postępowaniu i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.

Upełnomocniony przedstawiciel
wykonawcy

…...............................................                                ….................................................
      (miejscowość i data)  (podpis i pieczęć)



PROJEKT                                                         UMOWA

Zawarta w dniu …....07.2016 r. pomiędzy Powiatem Sztumskim, reprezentowanym przez
Zarząd  Powiatu  w  Sztumie  przy  ul.  Mickiewicza  31,  zwanym  w  dalszej  części  umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1.Wojciecha Cymerysa – Przewodniczącego Zarządu 
2. Antoniego Downarowicza – Członka Zarządu
a
….........................................................., PESEL...............................,
prowadzącą działalność gospodarczą:
…......................................, adres........................................
NIP:  …...............................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

w wyniki dokonania wyboru w drodze zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest:   kompleksowe  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego przy  realizacji
inwestycji pn.:  „Remont dachu budynku wielofunkcyjnego  przy ul. Reja 12 wraz z dociepleniem
poddasza” na działce nr  403/16, obr. II m. Sztum, woj. pomorskie.

§ 2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 obejmuje:

1) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie fachowej kontroli zgodności jej
realizacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  z  obowiązującymi  przepisami i  normami,  zawartą  z  wykonawcą robót  umową, a
także z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,                                                                                             

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

4)  potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usuniętych  wad,  a  także  kontrolowanie
rozliczeń budowy,

5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu z zachowaniem praw nadzoru
autorskiego,

6) weryfikacja kosztorysów powykonawczych, ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych pod
względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów odbioru tych robót, w
tym protokołów robót zamiennych, protokołów konieczności,

7) zapewnienie transportu w celu dotarcia na teren robót oraz dyspozycyjności nadzoru na terenie
budowy w godzinach pracy wykonawcy robót, potwierdzanej wpisem w dzienniku budowy, 

8) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

9) informowanie na piśmie zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji
inwestycji, zwłaszcza o postępach robót i zagrożeniach terminu zakończenia robót,

10) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu robót budowlanych wykonawcy robót, 

11) przygotowanie i udział w odbiorach: końcowym, usunięcia usterek i wad ujawnionych w trakcie
odbioru końcowego, str.1



12)  uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji  i  urządzeń  technicznych,
potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy o osiągniętej gotowości do odbioru,

13) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót,

14) żądanie od kierownika budowy wstrzymania robót budowlanych w przypadkach zagrożenia
bezpieczeństwa  bhp  i  ppoż  oraz  ochrony  zdrowia,  a  także  w  przypadku  niezgodności  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15) egzekwowanie od wykonawcy robót przedstawienia dokumentów dopuszczających materiały i
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, w tym ich właściwości ppoż i odporności na
czynniki biologiczne oraz kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy,

16)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń,  potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, a także odkrycia
elementów ulegających zakryciu,

17) przeprowadzenie analizy i oceny proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania
powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 

18) uczestniczenie w organizowanych przez zamawiającego naradach wynikających z bieżących
potrzeb,

19) weryfikację oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wyników badań m.in.
instalacji  odgromowej  oraz  oświadczenia  kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  i
uporządkowaniu terenu,

20)  reprezentowanie  inwestora  przed  instytucjami  uprawnionymi  do  kontroli  terenu   i  obiektu
budowy

21)  prowadzenie  nadzoru  inwestorskiego,  w  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  lub
zamiennych, 

22)  żądanie  od  wykonawcy  robót  dołączenia  do  protokołu  odbioru:  deklaracji  zgodności,
certyfikatów na zastosowane materiały,  dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji

23)  sprawdzanie  pod  względem  merytorycznym,  formalnym  i  rachunkowym  dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej oraz złożonych faktur z umową, 

24) reprezentowania zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz wynikających z tego tytułu
ewentualnych sporach, 

25) sporządzania protokołów z przeglądów gwarancyjnych obejmujących: wykaz usterek i wad,
wskazania przyczyn powstawania usterek wraz z podaniem zaleceń odnośnie ich usunięcia,

26) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcę w ramach robót gwarancyjnych,

27) uczestnictwa w odbiorze wyeliminowanych usterek i wad ujawnionych w podczas przeglądów
gwarancyjnych wraz z poświadczeniem tych faktów w książce obiektu ,

28) udziału w pogwarancyjnym odbiorze robót,

29) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót, usługodawca musi być dostępny na
żądanie zamawiającego w celu nadzorowania wykonywanych robót i odbioru,                          

30)  innych czynności  niezbędnych do prawidłowego pełnienia  nadzoru inwestorskiego,  w tym
zapewnienia zastępstwa w przypadku każdorazowej nieobecności.
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§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektor nadzoru zgodnie z:                        
1.Zleceniem Zamawiającego – niniejsza umową, oraz ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z późn. zm.). 
2.Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami bhp,
odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz innymi przepisami związanymi, a także warunkami
wynikającymi z niezbędnych opinii i uzgodnień.               

§4

1.Inspektor  nadzoru  zobowiązuje  się  wykonać  prace,  o  których  mowa  w  §  1  w  terminie:
90 dni od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót t.j…….. , a także
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.  
2.Wykonawca we własnym zakresie poniesie koszty realizacji  przedmiotu umowy oraz zapewni
wszelki niezbędny sprzęt do jego wykonania.  

 § 5

1.Zamawiający  jest  zobowiązany  do  współdziałania  z  Wykonawcą  w  zakresie  niezbędnym  do
wykonania niniejszej umowy. 
2.Jako koordynatora ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana Wojciecha Babalskiego (tel. 055-
267-74-55).

§ 6

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości  …................. zł brutto
            (słownie: …................ brutto)
2.Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  przedmiotu  umowy  będzie  protokół  końcowy
podpisany pomiędzy obiema stronami umowy.
3.Protokół, o którym mowa w pkt 2, przyjęty bez uwag stanowi podstawę do wystawienia faktury
za wykonanie przedmiotu umowy.
2.Faktura winna być wystawiona na:
          Nabywca: Powiat Sztumski NIP 579-223-09-29, Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie,
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
3.Należność  za  wykonany  przedmiot  umowy  Zamawiający  przekaże  na  konto  Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§ 7

1.Inspektorowi  nadzoru  przysługuje  możliwość  odstąpienia  od  umowy,  gdy  Zamawiający  nie
będzie w stanie wywiązać się z obowiązku płatności.
2.W razie przerwania prac z powodów, o których mowa w pkt 1 lub w razie rozwiązania umowy z
innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, rozliczenie wykonanych prac
nastąpi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stopnia zaawansowania prac wykonawczych. 
3.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  wykonywania  jej
niezgodnie z § 3 umowy lub z innych przyczyn leżących po stronie inspektora nadzoru.
4.Wykonawca  sporządzi  protokół  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  który  będzie  stanowić
podstawę do wystawienia faktury za prawidłowo nadzorowane prace objęte niniejszą umową.
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§ 8

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:                                                                                
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy
dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy,
b) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto. 
2.Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki  ustawowe  w  przypadku  zwłoki  w  zapłacie
wynagrodzenia, w terminie o którym mowa w § 4 pkt 1 umowy. 
3.W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, a także,
gdy Zamawiający poniesie szkodę z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niż        
określone w pkt 1, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
4.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki i następuje poprzez potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa § 6 pkt 1 umowy.

§ 9
     
1.O planowanym terminie rozpoczęcia robót  Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie
Wykonawcę  w ciągu 5 dni.
2.Dokonanie  niniejszego  zawiadomienia  dopuszcza  się  w  formie:  telefonicznie,  e-mailem  lub
faxem.

§ 10

1.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego i przepisy budowlane.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
3.Na  wniosek  Wykonawcy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  terminu  wykonania
przedmiotu zamówienia. 
4.Każdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej  zgody Zamawiającego,  który zastrzega sobie
prawo indywidualnej  oceny wniosku w ciągu  21  dni  licząc  od  dnia  jego wpływu do  siedziby
Zamawiającego.

 § 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy.

          ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

….........................................................                              …..........................................................

…..........................................................                           .................................................................
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