
Sztum, dnia 13-12-2019r. 

 

ON.272.6.2019.III 

 

Wykonawcy postępowania 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

dot. przetargu:  

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 

4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” 
 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zapytanie dotyczące w/w przetargu. 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca wnosi, aby termin wykonania wskazany w §4 ust. 2 projektu umowy zostały 

określony poprzez wskazanie odpowiedniej ilości dni/tygodni od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca przystępujący do postępowania powinien dysponować wiedzą na temat tego, 

jaką ilością  dni będzie dysponował  na realizację zamówienia. W związku z tym jako 

nieprawidłowe  należy uznać wskazanie daty dziennej jako terminu realizacji zadania, bez 

podania informacji na temat tego kiedy będzie podpisana umowa lub (co jest rozwiązaniem 

bardziej zasadnym) określenie ilości dni jakimi bez względu na datę zakończenia procedury 

przetargowej będzie dysponował Wykonawca, w którym zostanie podpisana umowa. Brak 

określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia  jego 

realizacji, stanowi bowiem naruszenie przepisów Prawa Zamówień Publicznych, co 

potwierdza orzecznictwo KIO, przykładowo w Wyroku z dnia 24.07.2008 roku, KIO/UZP 

707/08 i Wyroku z dnia 25.06.2010, sygn. akt: KIO/UZP 1123/10. A z taką sytuacją 

będziemy mieli do czynienia, jeżeli w wzorze umowy na realizację zamówienia w tym 

postępowaniu pozostanie data dzienna. Wskazanie dni/miesięcy na realizację zadania w 

którym jako data początkowa wskazana byłaby data podpisania umowy - wyeliminuje ryzyko 

znacznego skrócenia czasu na realizację zadania jaka może zaistnieć np. w sytuacji 

przedłużonej procedury przetargowej czy przedłużenia w przekazaniu palcu budowy.  

Odpowiedź:  

Zapis §4 ust. 2 pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu kar w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

netto. W ocenie Wykonawcy limit ten z jednej strony zapewnia dostateczną i proporcjonalną 

ochronę Zamawiającego w przypadku winy Wykonawcy, zaś z drugiej strony nie stwarza 

zagrożenia dla działalności firmy Wykonawcy i nie stwarza nadmiernego ryzyka finansowego 

po stroni Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zapisy pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 



Pytanie 3: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wymagania zawarte w §3  ust.5  oraz §3 ust. 8 dotyczą 

wyłącznie umowy podwykonawczej na wykonanie robót budowlanych. Wskazany paragraf 

umowy nie zawiera rozróżnienia pomiędzy wymaganiami dotyczącymi umowy podwykonawczej 

na wykonanie robót budowlanych i umowy podwykonawczej na wykonanie dostaw i usług. 

Zgodnie z art. 143b ust. 9 PZP, w zakresie dotyczącym umowy na dostawy i usługi Zamawiający 

uprawniony jest do żądania wskazania w tych umowach terminu zapłaty wynagrodzenia nie 

dłuższego niż 30 dni. Proszę również o poprawne wpisanie numeru § w §3 ust. 7 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy §3 projektu umowy poprzez zapisy o niżej podanej treści: 

„(…)  

§3 
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, 

wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot umowy: 

- robota budowlana /dostawa/ usługa 

………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………* 

lub: 

- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.* 

* niepotrzebne skreślić 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 13, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 

13, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 13, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego . Wyłączenie, o którym mowa 



w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Zapisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

13. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian – w terminie 7 

dni roboczych liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, oraz ich zmian – w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

15. Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następujący zakres robót: 

…………………………………………………………………  

16. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.  

17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

18. Podzlecenia robót przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

niewymienionym w ust. 15 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą 

Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ, z zachowaniem procedury 

określonej w ust.4-8, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć do przedstawionego projektu umowy zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem 

umowy.  

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

dokonuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

21. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. (…)”. 
 

Pytanie 4: 

Proszę o zmianę zapisów §6 ust.7. W przypadku przedłużającej się procedury odbiorowej lub 

przedłużenia terminu realizacji Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu 

wskazanego w umowie.  

Odpowiedź:  

Zapisy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o usunięcie zapisów §8 ust.3 projektu umowy dotyczącego utraty dofinasowania z 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Zamawiający nie może 

przerzucać odpowiedzialności  za utratę pozyskanego dofinansowania na Wykonawcę   

Odpowiedź:  

Zamawiający usuwa w projekcie umowy w § 8 ust. 3. 



Pytanie 6: 

Proszę o zmniejszenie kar umownych zawartych w §8 ust.1 pkt b) tiret 3 oraz 4 do wysokości 

1%. Kara w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy jest bardzo wygórowana. 

Odpowiedź:  

Zapis w §8 ust.1 pkt b) tiret 3 oraz 4 pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o informację czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki drzew? 

Odpowiedź:  

Drewno jest własnością Zamawiającego. Dłużyce i grube konary drzew stanowią własności 

Zamawiającego. W wycenie należy ująć koszty transportu drewna na plac w miejscowości 

Cygusy, 82-400 Sztum, odległość do 12 km. Pozostałe elementy drzew i krzewów (karpy i 

gałęzie) należą do Wykonawcy, ich transport i utylizację należy uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew? 

Odpowiedź:  

Zamawiający jest na etapie uzyskania  zgody na wycinkę drzew, po otrzymaniu decyzji 

przekaże ją Wykonawcy. 

 

Pytanie 9: 

Czy nie stwierdzono na remontowanych odcinkach dróg powiatowych występowania 

gatunków chronionych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie prowadził oględzin drzew pod względem gatunków chronionych, gdy będą 

występowały wystąpi o decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na 

zniszczenie okazów i siedlisk gatunków objętych ochroną. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o podanie zakresu prac dla ornitologa, którego obecność podczas prac związanych z 

usunięciem drzew jest wymagana przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zakres prac ornitologa polega na przeprowadzeniu inspekcji drzew pod względem 

występowania siedlisk gniazdowania i przebywania ptaków 

 

Pytanie 11: 

Prosimy o sprecyzowanie jak Zamawiający interpretuje pomoc załączonego przedmiaru przy 

określeniu ceny ryczałtowej? 

Odpowiedź:  

Przedmiar robót ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie oferty poprzez wstępne wskazanie 

zakresu robót, jednakże nie wyklucza możliwości, że w załączonym przedmiarze nie został 

pominięty jakiś zakres robót, co powinien przeanalizować i uwzględnić Wykonawca. 

Równocześnie w przypadku, gdy w dokumentacji brak jest wystarczającej informacji przy 

sporządzaniu oferty można posiłkować się sporządzonym przedmiarem. 

 

 

 

 

 



 

Pytanie 12-13: 

12/ Prosimy o sprecyzowanie jak Zamawiający interpretuje pomoc załączonego przedmiaru 

przy określeniu ceny ryczałtowej? 

13/ W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść i 

zawartość przedmiaru? 

Odpowiedź:  

Przedmiar robót ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie oferty poprzez wstępne wskazanie 

zakresu robót, jednakże nie wyklucza możliwości, że w załączonym przedmiarze nie został 

pominięty jakiś zakres robót, co powinien przeanalizować i uwzględnić Wykonawca. 

Równocześnie w przypadku, gdy w dokumentacji brak jest wystarczającej informacji przy 

sporządzaniu oferty można posiłkować się sporządzonym przedmiarem. 

 

Pytanie 14: 

Prosimy o podanie stopnia przekruszenia surowca skalnego w podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Odpowiedź:  

Wymagania określa  OST D-04.04.02 

 

Pytanie 15: 

Czy zgodnie z zapisem w SST ”pobocza” pkt 5.4 Zamawiający wskaże miejsce wywozu 

materiału pochodzącego z odmulenia rowów oraz profilowania skarp. 

Odpowiedź:  

Materiał pochodzący z odmulenia rowów oraz profilowania skarp Wykonawca 

zagospodarować ma we własnym zakresie. 

 

Pytanie 16: 

Prosimy o potwierdzenie, że tylko na odcinku Bukowo - Telknice  w ramach oczyszczenia 

rowów należy także oczyścić i wyprofilować skarpy rowu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o podanie wymagań dla materiału do utwardzenia poboczy. 

Odpowiedź:  

Wymagania wg OST D-04.04.02. W załączonej SST D-06.03.01 podano błędne nr 

specyfikacji technicznej. 

 

Pytanie 18: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontraktu Wykonawca nie jest zobowiązany do 

ustawienia nowej wiaty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza , zgodnie z przedmiarem Lp. 8.1 

 

Starosta Sztumski 

/-/ Sylwia Celmer 
 

 

 



 


